

4.2.6 POLYVALENT DATA / TELEFOONNETWERK																				
196.000	8.1	4.2.6.1	Leveren, plaatsen, aansluiten van de bekabeling	A	GP	EUR	1.085.600,00	1.000,00	-1.000,00	0,0000	0,0000					0,00	0,00			
197.000	8.2	4.2.6.2	Dubbele contactdoos te plaatsen volgens de wensen van de Bouwheer	A	VH	st	123.900,00	1.000,00	-1.000,00	0,0000	0,0000					0,00	0,00			
198.000	8.3	4.2.6.3	Testmetingen en testverlag	A	GP	EUR	542.800,00	1.000,00	-1.000,00	0,0000	0,0000					0,00	0,00			
4.2.7 WERKSTALUITE																				
199.000	9.1	4.2.7.1	Instalaties op de werf van de onderhavige aanneming, inbegrepen in de EP van artikel 10-12-Abis	A	PM	-	0,0000	1.000,00	0,0000	1.000,00	0,0000									
200.000	9.2	4.2.7.2	Participaties in de werf en veiligheidscoördinatie kosten, inbegrepen in de EP van artikel 10-12-Abis	A	PM	-	0,0000	1.000,00	0,0000	1.000,00	0,0000									
4.2.8 DIVERSE WERKEN																				
203.000	10.1	4.2.8.1	Geheel van verplichtingen van de opdrachtnemer zoals plannen, berekeningsnota's, te bezorgen documentaties, testen, controles en keuringen... volgens de indicaties in het bijzonder bestek	A	GP	EUR	855.500,00	1.000,00	0,0000	1.000,00	0,0000				0,0000	0,0000	0,00	0,00		
202.000	10.2	4.2.8.2	As-built dossier	A	GP	EUR	483.800,00	1.000,00	0,0000	1.000,00	0,0000					0,0000	0,0000	0,00	0,00	
4.3 UITBREIDING VAN HET GBS NAAR THEATER																				
4.3.1 UITBREIDING VAN HET GBS																				
203.000	1.1	4.3.1.1	het informaticamateriaal (hardware en software) volgens het bijzonder bestek	A	GP	EUR	3.658.000,00	1.000,00	0,0000	1.000,00	0,0000					0,0000	0,0000	0,00	0,00	
204.000	1.2	4.3.1.2	De nuttige iedingen om de dialoog te garanderen tussen alle gedeeltes van de verschillende installaties	A	GP	EUR	1.003.000,00	1.000,00	0,0000	1.000,00	0,0000					0,0000	0,0000	0,00	0,00	
205.000	1.3	4.3.1.3	De onderlinge aansluiting tussen de bestaande GBS van beide gebouwen	A	GP	EUR	501.500,00	1.000,00	0,0000	1.000,00	0,0000					0,0000	0,0000	0,00	0,00	
206.000	1.4	4.3.1.4	Informatica communicatie platform tussen de GBS van beide gebouwen	A	GP	EUR	737.500,00	1.000,00	0,0000	1.000,00	0,0000					0,0000	0,0000	0,00	0,00	
4.3.2 DIVERSE WERKZAAMHEDEN																				
207.000	2.1	4.3.2.1	Opleiding van de gebruiker	A	GP	EUR	560.500,00	1.000,00	0,0000	1.000,00	0,0000					0,0000	0,0000	0,00	0,00	
208.000	2.2	4.3.2.2	Helpdesk gedurende de contractduur	A	GP	EUR	413.000,00	1.000,00	0,0000	1.000,00	0,0000					0,0000	0,0000	0,00	0,00	
209.000	2.3	4.3.2.3	Geheel van verplichtingen van de opdrachtnemer zoals plannen, berekeningsnota's, te bezorgen documentaties, testmetingen, controles en keuringen... volgens de indicaties in het bijzonder bestek	A	GP	EUR	501.500,00	1.000,00	0,0000	1.000,00	0,0000					0,0000	0,0000	0,00	0,00	
210.000	2.4	4.3.2.4	As-built dossier	A	GP	EUR	401.200,00	1.000,00	0,0000	1.000,00	0,0000					0,0000	0,0000	0,00	0,00	
5 ONVOORZIENE WERKEN EN MEERWERKEN IN REGIE																				
211.000	5.1		Reserve voor onvoorzien werken	A	TVS	EUR	1.000,00	41.000.000,00	0,0000	41.000.000,00	0,0000							0,00	0,00	
212.000	5.2		Reserve voor geschoude arbeder	A	VH	u	72.000,00	490.000,00	0,0000	490.000,00	112.000,00			48.000,00	70.500,00	44.000,00	-12.500,00	6.000,00	67.000,00	23.000,00
6 LUK E - TOEGANGSGANG POSTEN																				
CW01 CW05 - CW-MC 003 VERBETERING MEETSTAAT																				
CW02 CW02 - AANSLUITING TUNNEL																				
212.004	6.4		prestaties voor geschoude arbeder	E	VH	u	72.000,00	0,0000	67.000,00	67.000,00	67.000,00							67.000,00	0,00	0,00
212.005	6.5		levering van rijnzand-cement en silicalite voor betere hechting	E	VH	kg	0,2400	0,0000	1.547.500,00	1.547.500,00	1.547.500,00							1.547.500,00	0,00	0,00
CW03 CW03 - VERSTERING ROLIERING																				
CW04 CW04 - POLYESTER SCHIJAAL																				
CW05 CW05 - VERANKERING BK																				
212.002	6.2		prestaties voor geschoude arbeder	E	VH	u	72.000,00	0,0000	16.000,00	16.000,00	16.000,00							16.000,00	0,00	0,00
212.003	6.3		Verankering beoekkens rolring aan de wand van de tunnel en herstel fundering wegdek	E	VH	EUR	25.106,1800	0,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00							1.000,00	0,00	0,00
CW06 CW06 - BIJWERKEN FUNDERINGSMUREN MUNT																				
212.001	6.1		het bijwerken van de oude funderingsmuren van de Munt	E	GP	EUR	7.246,5500	0,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00							1.000,00	0,00	0,00
																2.416,78	695,82	Totaal (incl. BTW)		